

2/8 Maudeta mail a ferg/17

**BOZZA DI PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI DI SETTEMBRE 08**

data	pos	oggetto	step	chi	fatto	note
31-ago-08 definire scaletta		<b>VISIONE NUOVO DVD</b>	recupero DVD originale prenotazione sala da don Achille preparazione impianto audio preparazione impianto video			manca Matteo G.
		<b>rendiconto economico</b>	preparazione sommaria e dettagliata distribuzione della sommaria	Giusba		
		<b>ufficializzazione ingresso cda di Luca</b>	verifica con altri consiglieri e definizione			
		<b>distribuzione magliette</b>	modalità : per settori ?			
		<b>distribuzione magliette omaggio</b>	invitiamo tutti quelli da ringraziare ? definizione elenco preparazione magliette con nome della persona			
		<b>vendita dvd</b>	in base alle prenotazioni	Giorgio		
	<b>buffet</b>	?				
4-set-08 giovedì		<b>PROVE GENERALI ore 20,45 oratorio</b>	prenotazione sala preparazione impianto	Matteo G		GIUG. 17 CANCIO PILE
10-set-08 mercoledì		<b>PROVE GENERALI ore 20,45 oratorio</b>	prenotazione sala preparazione impianto smontaggio finale	Matteo G tutti	?	OK

**PINOCCHIO a MONTE CREMASCO all'aperto o al chiuso**

11-set-08 giovedì		<b>CARICO SCENOGRAFIA ore ?</b>	prenotazione camion 1 prenotazione camion 2 manovalanza	Luca Matteo C ?		
12-set-08 venerdì		<b>TRASPORTO E SCARICO</b>	guida camion 1 guida camion 2 manovalanza	Luca Giusba ?		
		<b>ALLESTIMENTO</b>	montaggio ring ed americane con Mss preparazione struttura di base scenografia sistemazione tende sipario	Luca Giusba		
		<b>PROTEZIONE</b>	protezione oscurante del palco per la notte protezione dalla eventuale pioggia con celophan			non necessario se al chiuso non necessario se al chiuso
13-set-08 sabato		<b>ALLESTIMENTO</b>	fine allestimento manovalanza			
		<b>PROVE GENERALI ore ?</b>	definire bene l'orario verifica con nuovo tecnico del suono puntamento <b>spettacolo</b> smontaggio parziale mentre smonta Mss ? →			non necessario se al chiuso
14-set-08 domenica		<b>LUCI</b>				
		<b>PINOCCHIO a MONTE CREMASCO</b>				
		<b>SMONTAGGIO</b>	fine allestimento manovalanza			
14-set-08 domenica		<b>RICOVERO</b>	smontaggio manovalanza a Monte ? o già nel tendone di Offanengo ? <del>se ad Offanengo :</del> prenotazione camion 1 prenotazione camion 2			chiedere = Monte poco probabile !!!!!!!!!!!!! ci sono 3 spettacoli durante la settimana ( chiedere )
		<b>PREVENDITA BIGLIETTI OFFANENGO</b>	dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso l'Oratorio			

**PINOCCHIO ad OFFANENGO al chiuso**

19-set-08 venerdì		<b>ALLESTIMENTO RING</b>	montaggio ring ed americane con Mss sistemazione tende sipario	Luca Giusba Luca Matteo C ?		mattina xchè nel pomeriggio al mattina xchè nel pomeriggio al non necessario se già nel tendo non necessario se già nel tendo
		<b>CARICO SCENOGRAFIA ore ?</b>	da Monte nel tardo pomeriggio lasciando i mezzi carichi per lo scarico del giorno dopo			
		<b>PREVENDITA BIGLIETTI OFFANENGO</b>	dalle ore 21,00 alle ore 23,00 presso l'Oratorio			
20-set-08 sabato		<b>ALLESTIMENTO</b>	preparazione struttura di base scenografia fine allestimento manovalanza			
		<b>PROVE GENERALI ore ?</b>	definire bene l'orario verifica con nuovo tecnico del suono puntamento <b>spettacolo</b> smontaggio parziale mentre smonta Mss ?			il giorno dopo tempo 4 ore
		<b>LUCI</b>				
		<b>PINOCCHIO ad OFFANENGO</b>				
	<b>SMONTAGGIO</b>	smontaggio parziale mentre smonta Mss ?				
	<b>PREVENDITA BIGLIETTI OFFANENGO</b>	dalle ore 14,00 alle ore 16,00 presso l'Oratorio				